

(สำเนาฉบับ)

ที่ สวพส/ ๑๖๑

๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรุจิรา ริมมติ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สำนักอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๖-๘

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๕

 รว  พิมพ์  ตรวจทาน

ที่	ยุทธศาสตร์	หมวดค่าคุณวุฒิ / สิ่งปลูกสร้าง		ลักษณะงาน (u)		วิธีการ (i)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
														มี (u)	ไม่มี (u)	ประกาศ สิบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)		งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)
1	ยุทธศาสตร์การสนับสนุน โครงการหลวงและพัฒนาที่สูง แบบโครงการหลวง	จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ระบบอิเล็กทรอนิกส์	มี (u)	ไม่มี (u)	ประกาศ สิบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	ชื่อรวม		
		1 คัน	- รถโถนาเดินตามพร้อมชุดไถพรวน ขนาด 11 แรงม้า		✓	✓	✓					✓		18 พ.ย.59	7 ธ.ค.59		80,000		ชื่อรวม		
1	ยุทธศาสตร์การสนับสนุน โครงการหลวงและพัฒนาที่สูง แบบโครงการหลวง	2 คัน	- รถไถพรวนขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์		✓	✓	✓					✓		18 พ.ย.59	24 พ.ย.59		98,000		ชื่อรวม		
1	ยุทธศาสตร์การสนับสนุน โครงการหลวงและพัฒนาที่สูง แบบโครงการหลวง	3 เครื่อง	- Centrifuge 50 ml		✓	✓	✓					✓		16 พ.ย.59	28 พ.ย.59		90,000		ชื่อรวม		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (...นางสังวาลย์ ประพรม...)
 ตำแหน่ง ...หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ..

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวรุจิรา ริมผดี)
 ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๑
 หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สาขาที่ ๑ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		ผลการดำเนินการ			เป็นไปตาม ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย ใช้วิธี	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
๑	๓. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบำรุงรักษาสวน กิจกรรม ๓.๓ การพัฒนาและ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ การบริหารจัดการน้ำ ๓.๔ การพัฒนาพื้นที่เพื่อ การท่องเที่ยวและหารายได้	๑. สิ่งปลูกสร้าง	๑ งาน	สอบราคา			/	/	อยู่ระหว่างสนองรับราคาและนัดทำสัญญา
		๑.๑ งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อุทยานหลวงราชพฤกษ์							
		๑.๒ ปรับปรุงพัฒนาระบบกระจายเสียงตามสาย บริเวณภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์							
		๑.๓ ปรับปรุงอาคารนิทรรศการ ๑ และ ๒ อุทยานหลวงราชพฤกษ์							
		๑.๔ ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนนานาชาติ							
๑.๕ ปรับปรุงลานต้อนรับนักท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์									
๒	๔. แผนงานบริหารจัดการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กิจกรรม ๔. ค่าครุภัณฑ์	๒. ครุภัณฑ์	๑ ชุด	ตกลงราคา			/	/	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
		๒.๑ กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์							
		๒.๒ เครื่องย้อยกิงไม้							

ลายมือชื่อ Prum 16316 ผู้จัดทำ
 (นางอาณดา นิ่มตราภกุล)
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
 วิชาการผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ลายมือชื่อ Aslam ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวรุจิรา ริมผดี)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง